ID	Aktivitetsnavn	Start	Slutt
1	**Trygg betjening av trafosikringer**	**ma 10.03.08**	**lø 07.06.08**
2	Møte Fortum	ma 10.03.08	ma 10.03.08
3	Bygging av kontorlokale	on 26.03.08	to 27.03.08
4	Forprosjekt	to 27.03.08	ma 31.03.08
5	Levere forprosjekt rapport	ma 31.03.08	ma 31.03.08
6	Web side	ma 31.03.08	fr 04.04.08
7	Publisering av Webside	fr 04.04.08	fr 04.04.08
8	Avklaringsmøte Fortum	on 02.04.08	on 02.04.08
9	Innmelding av stand	fr 18.04.08	fr 18.04.08
10	Expo katalog	to 24.04.08	fr 25.04.08
11	Levere matirell til EXPO katalog	fr 25.04.08	fr 25.04.08
12	**Datainnsamling**	**to 03.04.08**	**fr 25.04.08**
13	Opplæring i REN	to 10.04.08	fr 11.04.08
14	Studering av forskrifter	on 16.04.08	to 17.04.08
15	Opplæring i Nettbas	to 17.04.08	fr 18.04.08
16	Materialvalg	to 03.04.08	fr 25.04.08
17	Innsamling fra eksisterende Excelark	to 03.04.08	fr 25.04.08
18	Datainnsamling ferdig	fr 25.04.08	fr 25.04.08
19	**Databearbeiding**	**ma 28.04.08**	**on 21.05.08**
20	Samle data fra div exceldok til en	ma 28.04.08	on 30.04.08
21	Sette inn data fra Nettbas/REN i exceldok	on 30.04.08	ma 05.05.08
22	Kjøre økonomiske beregninger i REN	to 01.05.08	ma 05.05.08
23	Bearbeiding av exceldata	ma 05.05.08	to 15.05.08
24	lage formler for prioritering av exceldata	to 15.05.08	on 21.05.08
25	Databearbeiding ferdig	on 21.05.08	on 21.05.08
26	Pressemelding	to 22.05.08	ma 26.05.08
27	Levere pressemelding	ma 26.05.08	ma 26.05.08
28	WD	to 27.03.08	ma 02.06.08
29	Midtveisrapport	fr 09.05.08	fr 09.05.08
30	Innlevering hovedprosjekt	ma 02.06.08	ma 02.06.08
31	Rigging EXPO-stand	ti 03.06.08	on 04.06.08
32	Expo	on 04.06.08	fr 06.06.08
33	Nedrigging Expo-stad	fr 06.06.08	lø 07.06.08
34	Hovedprosjekt slutt	lø 07.06.08	lø 07.06.08



Prosjekt: prosjekt
Dato: to 17.04.08

Aktivitet		Milepæl		Eksterne aktiviteter	
Deling		Sammendrag		Ekstern milepæl	
Fremdrift		Prosjektsammendrag		Tidsfrist	